

Metas Meta 1	Etapas	Tipo despesa	Mês 1 jan.-26	Mês 2 fev.-26	Mês 3 março-2026	Mês 4 abr.-25	Mês 5 mai.-25	Mês 6 jun.-25	Mês 7 jul.-25	Mês 8 ago.-25	Mês 9 set.-25	Mês 10 out.-25
Gestão, Coordenação e Curadoria de Conteúdo	Etapa 1	Coordenador do Projeto	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	Etapa 2	Pesquisador de Conteúdo	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00						
	Etapa 3	Produção Executiva e Técnica	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00					
	Etapa 4	Assistente Jurídico	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00							
Valor desembolso mensal			R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	R\$ 14.800,00	R\$ 13.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Valor total desembolso da meta 1			R\$ 93.500,00									
Metas Meta 2	Etapas	Tipo despesa	Mês 1 jan.-26	Mês 2 fev.-26	Mês 3 março-2026	Mês 4 abr.-25	Mês 5 mai.-25	Mês 6 jun.-25	Mês 7 jul.-25	Mês 8 ago.-25	Mês 9 set.-25	Mês 10 out.-25
Roteirização, Pesquisa e Produção de Conteúdo	Etapa 1	Jornalista/Entrevistador				R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00				
	Etapa 2	Aluguel de Estúdio				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00				
	Etapa 3	Diretor artístico				R\$ 4.000,00						
	Etapa 4	Apoio Logístico			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00				
Valor desembolso mensal		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 21.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0
Valor total desembolso da meta 2			R\$ 61.800,00									
Metas Meta 3	Etapas	Tipo despesa	Mês 1 jan.-26	Mês 2 fev.-26	Mês 3 março-2026	Mês 4 abr.-25	Mês 5 mai.-25	Mês 6 jun.-25	Mês 7 jul.-25	Mês 8 ago.-25	Mês 9 set.-25	Mês 10 out.-25
Pós-Produção, Acessibilidade e Finalização Técnica	Etapa 1	Produção de Trilhas Sonoras e Efeitos (Identidade Sonora)							R\$ 2.500,00			
	Etapa 2	Implementação de Recursos de Acessibilidade				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00				
	Etapa 3	Técnico de Masterização (Masterização Final)							R\$ 5.000,00			
	Etapa 4	Profissional de Criação de Identidade Visual e Design Gráfico					R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Valor desembolso mensal		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Valor desembolso mensal			R\$ 28.500,00									
Metas Meta 4	Etapas	Tipo despesa	Mês 1 jan.-26	Mês 2 fev.-26	Mês 3 março-2026	Mês 4 abr.-25	Mês 5 mai.-25	Mês 6 jun.-25	Mês 7 jul.-25	Mês 8 ago.-25	Mês 9 set.-25	Mês 10 out.-25
Distribuição e Difusão	Etapa 1	Hospedagem + Streaming (Spotify e agregadores)								R\$ 6.000,00		
	Etapa 2	Criação de Landing Page e QR Codes								R\$ 6.500,00		

<b>Divulgação</b>	<b>Etapa 3</b>	Impulsionamento e Distribuição Online (Custos de Divulgação: Mídia Internet)										R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
<b>Valor desembolso mensal</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>
<b>Valor desembolso mensal</b>	<b>R\$ 16.200,00</b>												
<b>Valor/soma das metas: (meta 1, meta 2, meta 3 e meta 4)</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>												