

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I e II
– TCC I e II
Curso de Psicologia
Ano: 2018

14-15/02	Início do processo de orientação seguindo as linhas de pesquisa do Curso de Psicologia
21/02 à 22/02	Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo(a) acadêmico(a) e orientador (a) à coordenação do curso num total de 03 (três) vias
15/03	Prazo máximo para encaminhar sugestão de nomes de avaliadores para a banca de qualificação a ser analisado pela Central de Estágio e TCC (CCET) e Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior (NOPEUS)
05/04	Entrega do projeto de TCC à coordenação do curso (02 vias encadernadas em espiral)
29/03	Prazo máximo para preenchimento on-line de dados para a banca de qualificação.
17-18-19-20/04	Qualificação dos projetos de TCC que poderá ser APROVADO ou REPROVADO. Caso seja reprovado o projeto deverá ser refeito e entregue novamente à coordenação do curso para qualificação posterior em até 15 (quinze) dias
16/04 à 27/04	Prazo para protocolar o projeto de TCC no Núcleo de Ética e Bioética (NEB) no link http://nebuniguacu.blogspot.com.br/p/envie-o-seu-tcc.html Obs.:Após o Parecer do NEB (30 dias) o estudo que envolve seres humanos poderá ser iniciado em seus respectivos locais descritos no método do estudo, respeitando os procedimentos de pesquisa e instrumentos validados na qualificação do projeto de TCC
13-14-15/06	Entrega de artigo de revisão de literatura, como nota de segundo bimestre.
12/11	Entrega à coordenação do curso de 02 (duas) vias do trabalho versão final encadernada em espiral
03-04-05-06-07/12	Defesa do TCC
07/12	Entrega de artigo final referente ao TCC

União da Vitória, **08** de fevereiro de 2018.

Profa. Darcielle Mibach
Coordenadora de Curso Psicologia